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• Työssä tutkittiin junaliikenteen ja ratahankkeiden 
kapasiteettivaikutuksia sekä työrakojen ajoittamisen vaikutuksia. 
Tarkastelualueena oli Hamina/Kotka – Joensuu välinen 
rataosuus.
• Työn tuloksia hyödynnetään ratahankkeiden ajoituksen 
suunnittelussa minimoiden häiriöt liikenteelle. 
• Tavoitteena oli selvittää alueen töiden työvaiheita, 
kapasiteettimuutoksia ja pullonkauloja sekä analysoida näitä 
työvaiheiden ja liikenteellisten vaikutusten näkökulmista.
• Analysointiyössä on hyödynnetty aikatauluja, 
ratatyösuunnitelmia sekä ratainfran tietoja.
• Analysoinnissa käytettiin kapasiteetin käyttöastelaskentaa, 
häiriötarkasteluja sekä luotiin kapasiteetin tilaa kuvaava 
useamman tekijän mittari.
Johdanto
• Alue jaettiin tarkastelua varten 
kymmeneen osaan.
• Eri osien rajalla joko liikennemäärät tai 
radan ominaisuudet muuttuvat 
merkittävästi.
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Tarkastelualuejako
• Vuoden 2021 haettu säännöllinen liikenne sekä vuoden 2019 toteutunut 
liikenne olivat lähtötietona analyysille.
• Liikenne vilkkainta Kouvolan ja Luumäen välillä.
• Luumäeltä liikenteestä n. 60 % Imatran suuntaan ja 40 % 
Vainikkalan suuntaan.
• Seuraavina Luumäki–Imatra (yksiraiteinen) ja Kouvola–Juurikorpi.
• Imatran pohjoispuolella liikenne on vähäisempää.
• Koko tarkastelualueella arkipäivät vilkkaampia kuin viikonloput, joten 
viikonloppuna paremmat edellytykset ratatyölle.
Liikenne
Luumäen junamäärät vuodessa
(Kouvolan suunnan junamäärästä n. 40% Vainikkalan suunnasta)
Kv. matkustajaliikenne
Matkustajaliikenne
Tavaraliikenne
• Matkustajaliikenne:
• Kouvola-Vainikkala (Kansainvälinen matkustajaliikenne)
• Kouvola-Joensuu
• Merkittävimmät tavaraliikenteen kuljetusvirrat
• Kouvola-Imatra
• Imatra, Joutseno, Lauritsala, Lappeenranta 
tuotekuljetukset ja raakapuu
• Vainikkala-Kouvola 
• Kansainvälinen tavaraliikenne
• Kouvola-Kotka/Hamina 
• Kansainvälinen + kotimainen tavaraliikenne, 
tuotekuljetukset ja raakapuu
• Joensuu-Imatra-Kouvola
• Raakapuu ja tuotekuljetukset
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Merkittävimmät liikennevirrat
Esimerkki liikennevirtojen analysoinnista
• Luumäki–Imatra -ratahanke (LUIMA)
• Matkustajaliikenteen nopeustaso ja tavaraliikenteen akselipaino 
nousevat.
• Kouvola–Kotka/Hamina –kokonaisuus (KOKOHA)
• Akselipaino nousee hankkeen myötä. Maks. 1 110 m pitkille junille 
mahdollistetaan kohtaamiset.
• Joensuun ratapihahanke (JOERA)
• Kouvola–Luumäki –päällysrakennetyöt
• Parikkala–Säkäniemi -päällysrakennetyöt
Suunnitellut ratahankkeet vuosille 
2021–2025
2020-2024
2020-2025
2020
2021
Käynnissä Tuleva
• Häiriöherkkyyden tarkastelulla tunnistetaan jo nykyisellään häiriöille alttiit 
paikat. Analyysillä pystytään tulkitsemaan järjestelmää kokonaisuutena, ei 
vain linjaosuuksia kuten käyttöastelaskennalla.
Myöhästymiskertymien tarkastelulla tutkittiin pitkän tarkasteluajanjakson ja 
myöhästymisten absoluuttista kestoa (liikenteen toteumatiedot)
• Pisimmät myöhästymiset Kouvola asemalla (3,7 min) ja Imatra tavarassa.
• Erityisesti Imatra–Joensuu -välillä merkittävästi myöhästymisiä.
• Luumäki–Pulsa–Raippo -välillä ajettiin huomattavasti aikataulua nopeammin.
GPS-seurantadatan perusteella tunnistettiin paikkoja, joissa junat kulkevat 
hitaasti tai pysähtyvät kokonaan (Kupla GPS –tiedot)
• Kouvola–Kotka/Hamina -alueella hidasteluja muuta aluetta enemmän.
• Suuri osa viivästyksistä aiheutuu liikennepaikkojen tulo-opastimilla.
• Kouvola (Juurikorven suunnasta)
• Juurikorpi (molemmat suunnat)
• Hamina
• Luumäki (Kouvolan ja Vainikkalan suunnista)
• Joensuu (Heinävaaran ja Niittylahden suunnista)
Häiriöherkkyys
1. Ratakapasiteettia tarkasteltiin UIC406-menetelmän 
mukaisella kapasiteetin käyttöastelaskennalla.
• Junien reitit ja aikataulut on visualisoitu Prograafi-
ohjelmistolla
• Väreillä on esitetty kapasiteetin käyttöaste
• Kapasiteetin käyttöastelaskenta perustuu rataosien 
ominaisuuksiin perustuvaan simulointiin opastinvälitasolla 
UIC-menetelmän mukaan (aika jonka opastinvälitaso on ollut 
varattuna/varmistettuna liikenteelle)
• Käyttöasteluku on puhtaasti teoreetinen, eikä liikenne 
kokonaisuudessaan välttämättä mahdu osuudelle uusilla 
aikatauluilla. UIC:n mukaan yli 60 % keskiarvo tai 75 % 
huipputunti on raja-arvo.
2. Rataosuuden kapasiteetin lisäksi määritettiin nykytilaa 
kuvaava arvo ongelmallisimpien rataosuuksien 
tunnistamiseksi. Arvioinnin perusteeksi määriteltiin 9 
kriteeriä ratainfran ja liikenteen ominaispiirteistä.
• Kapasiteettia mahdollistavat tekijät: käyttöaste-%, raiteisuus 
ja suojastustapa
• Kapasiteettia rajoittavat tekijät: vaihtotyöt, junien määrä- ja 
lähtöpaikat tarkastelualueen väliasemilla, suojavälien 
jakautuminen, yksiköiden nopeuserot rataosalla, 
kohtausraiteiden lukumäärä ja muut kapasiteettirajoittavat 
tekijät (mm. haasteellinen pituuskaltevuus, suuret 
junamäärät, rajaliikenne)
Tarkastelualueen kapasiteetti
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UIC-laskenta + aikataulugraafi (esimerkkikuvia)
Luumäki-Imatra (yksi alue)
Useamman alueen yhdistäminen yhteen kuvaan
• Vaikka UIC kapasiteettilaskenta näyttää radalla olevan tilaa, osa kapasiteetista voi olla käyttökelvotonta 
junaliikenteen osalta (ns. hukattu kapasiteetti)
• Huom. Tätä kapasiteettia voidaan kuitenkin mahdollisesti hyödyntää esim. ratatöihin.
• Hukattua kapasiteettia laskenta ei siis suoraan huomioi ja se pitää huomioida tulosten tulkinnassa
• Esimerkki: 
• Imatra Tavara–Joutseno 11.9.2020
• Laskenta antaa tuloksena, että käyttöaste ei ole hälyttävän suuri. Tarkempi analyysi kuitenkin antaa 
tulokseksi sen, että todellinen vapaa kapasiteetti junien suhteen tällä aikataulurakenteelle, liikennemallilla 
ja infralla on vain murto-osa tästä   
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Kapasiteetin käyttöaste ja hukattu kapasiteetti
Tavoite sijoittaa lisä(tavara)juna:
20 21 22
19 20 21 22
Laskennassa vapaa 
kapasiteetti
2
1 Todellinen vapaa 
kapasiteetti
Hukattu kapasiteetti
UIC laskenta:
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Arvio ratakapasiteetin hallinnan tilasta
Rataosuus
Vakavia 
haasteita
Huomattavia 
haasteita
Jonkin verran 
haasteita
Tasapainossa
Kohtalaisessa 
tilassa
Hyvässä 
tilassa
Erinomaisessa 
tilassa
Kouvola–Juurikorpi
Juurikorpi–Hamina
Juurikorpi–Kotka
Kouvola–Luumäki
Luumäki–Vainikkala
Luumäki–Imatra
Imatra–Parikkala
Parikkala–Säkäniemi
Säkäniemi-Joensuu
Säkäniemi–Niirala
Kapasiteettia mahdollistavien tekijöiden ja rajoittavien tekijöiden muodostama 
osuuskohtainen arvio:
• Rataosan, jossa on katko, välityskyky laskee. Sen seurauksena
• kulkusuuntaa seuraavien rataosien kapasiteetin käyttö 
kevenee, koska junia menee vähemmän läpi.
• kulkusuuntaa edeltävät rataosat ruuhkaantuvat, koska 
katkon rataosa ei pysty ottamaan vastaan kaikkia junia
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Juurikorpi – Kotka
Juurikorpi – Hamina
Kouvola – Juurikorpi
Kouvola – Luumäki
Luumäki – Vainikkala
Luumäki – Imatra
Imatra – Parikkala
Parikkala – Säkäniemi
Säkäniemi – Joensuu
Säkäniemi – Niirala
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Parhaat ja huonoimmat ajankohdat kapasiteetin 
kannalta
kulkusuunta
katko
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Välin korkeimman mukaan
Osuuskohtainen kapasiteetti-
ja ratatyötarkastelu
Seuraavilla sivuilla esitetään osuuskohtaisesti
• Liikennemäärät
• Kapasiteetin nykytila
• Kapasiteetti
• Kapasiteettia eniten rajoittavat tekijät
• Häiriöherkkyys
• Ratatöiden vaikutus kapasiteettiin ja junamääriin 
(puhtaasti teoreettinen tarkastelu)
• Liikennemäärät (vrk) T 31, H 12, muu 8*
• Kapasiteetin nykytila
• Kapasiteetin hallinta on hyvässä tilassa
• Kapasiteetti (vrk) 42 % / 41 % (P- / E-suunta)
• Paras aika 13-10
• Kapasiteettia eniten rajoittavat tekijät
• Suojavälien pituuksissa suurta vaihtelua
• Paljon häiriöherkkyyttä lisääviä muita tekijöitä
• Häiriöherkkyys
• Hidasteluja muita alueita enemmän
• Liikenteenohjausinfrastruktuuri, asetinlaite
• Kouvolan ratapiha liikenteen solmukohta
Kouvola - Juurikorpi
Myllykoski
Juurikorpi
Inkeroinen 8
Kouvola
Pitkäkallio
*     Vuoden 2019 toteuma keskimäärin.
**   Vuodelle 2021 haettu säännöllinen kapasiteetti
Huom! Lisättyjen junien laskennassa ei ole millään alueella tehty uutta 
aikataulua, vaan tarkastelu on hyvin teoreettinen (prosentuaalinen 
tarkastelu keskimääräiseen varautumisaikaan perustuen) ja antaa karkean 
kuvaa alueen tilanteesta. (Esim. 80% arvo ei kerro suoraan että junat 
saadaan aikataulutettua. Jos arvo lähestyy 100%  tai ylittää sen, niin siitä 
voidaan varmuudella todeta, että aikataulutus ei ole edes teoriassa 
mahdollista.
Ratatyö 22-6 24 h keskiarvo
Ennen Jälkeen + 8 junaa +16 junaa
Rataosan keskiarvo: 56 % 64 % 72 % 79 %
Junia yhteensä: 68
Poistuvia junia: 16
• Liikennemäärät (vrk) T 6, H 0, muu 2*
• Kapasiteetin nykytila
• Kapasiteetin hallinta on tasapainossa
• Kapasiteetti (vrk) 31%***
• Paras aika 19-07
• Kapasiteettia eniten rajoittavat tekijät
• Vaihtotöitä merkittävästi
• Häiriöherkkyys
• Haminan tulo-opastimella odotuksia
• Asetinlaite
Juurikorpi - Hamina
Juurikorpi Hamina3
(8)
*     Vuoden 2019 toteuma keskimäärin.
**   Vuodelle 2021 haettu säännöllinen kapasiteetti
*** Osuuden korkeimpien keskiarvo
Ratatyö 14-23 24 h keskiarvo
Ennen Jälkeen + 2 junaa +4 junaa
Rataosan keskiarvo: 31 % 58 % 62 % 65 %
Junia yhteensä: 13
Poistuvia junia: 4
• Liikennemäärät (vrk) T 24, H 12, muu 5*
• Kapasiteetin nykytila
• Kapasiteetin hallinnassa esiintyy huomattavia haasteita
• Kapasiteetti (vrk) 51%
• Paras aika 22-01, 02-06
• Kapasiteettia eniten rajoittavat tekijät
• Vaihtotöitä merkittävästi
• Kohtausraiteiden lukumäärä
• Paljon häiriöherkkyyttä lisääviä tekijöitä
• Häiriöherkkyys
• Hidasteluja muita alueita enemmän
• Asetinlaite
Juurikorpi - Kotka
Juurikorpi
Kymi
Kotka
Kyminlinna
Tavastila
3
4
*     Vuoden 2019 toteuma keskimäärin.
**   Vuodelle 2021 haettu säännöllinen kapasiteetti
Juurikorpi–Kotka on pullonkaula: lyhyt 
yksiraiteinen asemavälisuojastettu 
rataosuus, jolla liikennemäärät suuret.
Ratatyö 23-3 24 h keskiarvo
Ennen Jälkeen + 2 junaa +5 junaa
Rataosan keskiarvo: 51 % 61 % 63 % 65 %
Junia yhteensä: 52
Poistuvia junia: 5
• Liikennemäärät (vrk) T 39, H 26, muu 7*
• Kapasiteetin nykytila
• Kapasiteetin hallinta on erinomaisessa tilassa
• Kapasiteetti (vrk) 50 % / 53 % (P- / E-s.)
• Paras aika 00-04, 05-10
• Kapasiteettia eniten rajoittavat tekijät
• Suuret nopeuserot
• Paljon häiriöherkkyyttä lisääviä muita tekijöitä
• Häiriöherkkyys
• Hidasteluja tulo-opastimilla
• Luumäellä merkittäviä odotuksia
• Puolenvaihtopaikkojen sijoittelu voi johtaa siihen, 
että hyvin pitkä osuus joudutaan liikennöimään 
yksiraiteisena pienenkin työn takia. Syö 
kapasiteettia merkittävästi. 
Kouvola - Luumäki
5
3
Kouvola
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*      Vuoden 2019 toteuma keskimäärin.
**   Vuodelle 2021 haettu säännöllinen kapasiteetti.
***   10 h toinen raide suljettu, toinen raide Sn80.
**** Molemmat raiteet suljettu.
Kouvola–Luumäki -välillä liikennemäärät ovat hyvin 
suuret, joten kaksoisraiteesta huolimatta ratatyöt 
voivat aiheuttaa merkittävää haittaa.  
Ratatyö 22–8
Ennen Jälkeen
Rataosan keskiarvo: ** 49 % 102 %
Junia yhteensä: 103
24 h keskiarvo
****
***
Ratatyö 0-13 24 h keskiarvo
Ennen Jälkeen +27 junaa +55 junaa
Rataosan keskiarvo: 55 % 82 % 106 % 131 %
Junia yhteensä: 94
Poistuvia junia: 55
• Liikennemäärät (vrk) T 16, H 8, muu 5*
• Kapasiteetin nykytila
• Kapasiteetin hallinnassa esiintyy vakavia haasteita:
• Rataosuuden kapasiteetti nykyisellään lähes täynnä
• Kapasiteetti (vrk) 85%
• Paras aika 01-04
• Kapasiteettia eniten rajoittavat tekijät
• Paljon häiriöherkkyyttä lisääviä muita tekijöitä
Luumäki - Vainikkala
5
Pulsa
Raippo
Vainikkala
Vainikkala-raja
2
2
*     Vuoden 2019 toteuma keskimäärin.
**   Vuodelle 2021 haettu säännöllinen kapasiteetti
Molemmat suunnat 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00
Vainikkala
Kunnossapitoaika 0 min 42 % 0 % 36 % 0 % 36 % 42 % 36 % 49 % 46 % 29 % 81 % 42 % 5 % 40 % 36 % 36 % 0 % 58 % 76 % 76 % 42 % 10 % 87 % 0 %
5 min 50 % 8 % 44 % 8 % 44 % 50 % 44 % 57 % 54 % 37 % 89 % 50 % 13 % 48 % 44 % 44 % 8 % 66 % 84 % 84 % 50 % 18 % 95 % 8 %
Vainikkala tavara
Kunnossapitoaika 0 min 68 % 39 % 39 % 42 % 74 % 101 % 82 % 57 % 50 % 79 % 84 % 39 % 85 % 117 % 71 % 70 % 68 % 90 % 73 % 105 % 39 % 33 % 121 % 72 %
5 min 76 % 47 % 47 % 50 % 82 % 109 % 90 % 65 % 58 % 87 % 92 % 47 % 93 % 125 % 79 % 78 % 76 % 98 % 81 % 113 % 47 % 41 % 129 % 80 %
Raippo
Kunnossapitoaika 0 min 22 % 22 % 25 % 22 % 38 % 63 % 46 % 34 % 33 % 50 % 28 % 49 % 74 % 51 % 44 % 38 % 60 % 19 % 41 % 65 % 40 % 20 % 51 % 84 %
5 min 30 % 30 % 33 % 30 % 46 % 71 % 54 % 42 % 41 % 58 % 36 % 57 % 82 % 59 % 52 % 46 % 68 % 27 % 49 % 73 % 48 % 28 % 59 % 92 %
Pulsa
Kunnossapitoaika 0 min 24 % 33 % 29 % 33 % 52 % 80 % 65 % 49 % 21 % 60 % 64 % 102 % 70 % 70 % 45 % 64 % 83 % 21 % 83 % 61 % 58 % 52 % 64 % 78 %
5 min 32 % 41 % 37 % 41 % 60 % 88 % 73 % 57 % 29 % 68 % 72 % 110 % 78 % 78 % 53 % 72 % 91 % 29 % 91 % 69 % 66 % 60 % 72 % 86 %
Luumäki
Keskiarvo
Osuuden korkein % 76 % 47 % 47 % 50 % 82 % 109 % 90 % 65 % 58 % 87 % 92 % 110 % 93 % 125 % 79 % 78 % 91 % 98 % 91 % 113 % 66 % 60 % 129 % 92 % 85 %
• Häiriöherkkyys
• Vainikkalassa rajoitettu raidekapasiteetti
• Idän junat tulevat välillä ennakkoon ilmoittamatta, 
mahdollisen lisäkapasiteetin tarve (Kuljetukset Kouvolaan) 
nykyisellään täydellä rataosuudella johtaa helposti 
ruuhkautumisiin ja ongelmien kertautumiseen.
• Liikennemäärät (vrk) T 23, H 18, muu 
11*
• Kapasiteetin nykytila
• Nykytilassa huomattavia haasteita
• Kapasiteetti (vrk) 53%
• Paras aika 07-12
• Kapasiteettia eniten rajoittavat tekijät
• Vaihtotöitä merkittävästi
• Junien lähtö- ja määräasemia väliasemilla 
runsaasti
• Kohtausraiteiden lukumäärä rataosalla
• Häiriöherkkyys
• Rasinsuo, Joutseno, Imatra
Luumäki - Imatra
5
2
7
8
2
Imatra
n-
koski-
raja
Rauha
Imatra
2
8
2 2
*     Vuoden 2019 toteuma keskimäärin.
**   Vuodelle 2021 haettu säännöllinen kapasiteetti
Ratatyö 9-17 24 h keskiarvo
Ennen Jälkeen +7 junaa +14 junaa
Rataosan keskiarvo: 64 % 77 % 82 % 87 %
Junia yhteensä: 50
Poistuvia junia: 15
Ratatyö 13-0 24 h keskiarvo
Ennen Jälkeen +11 junaa +23 junaa
Rataosan keskiarvo: 58 % 74 % 82 % 90 %
Junia yhteensä: 48
Poistuvia junia: 23
Ratatyö 0-13 24 h keskiarvo
Ennen Jälkeen +7 junaa +14 junaa
Rataosan keskiarvo: 54 % 87 % 92 % 97 %
Junia yhteensä: 48
Poistuvia junia: 14
• Liikennemäärät (vrk) T 14, H 10, muu 0*
• Kapasiteetin nykytila
• Kapasiteetin hallinnassa esiintyy jonkin verran 
haasteita
• Kapasiteetti (vrk) 70%
• Paras aika 00-01, 04-05, 06-07
• Kapasiteettia eniten rajoittavat tekijät
• Kohtausraiteiden lukumäärä voi hankaloittaa 
ajoittain lisäliikenteen sijoittamista rataosalle.
• Paljon häiriöherkkyyttä lisääviä muita tekijöitä.
Imatra - Parikkala
Parikkala
Immola
2
5
(1)
Imatra
Simpele
Kirjola
5
Rautjärvi
*     Vuoden 2019 toteuma keskimäärin.
**   Vuodelle 2021 haettu säännöllinen kapasiteetti
• Häiriöherkkyys
• Yhteysliikenteen odotus merkittävä 
tekijä.
• Suojastustapa vaihtuu, mikä voi 
aiheuttaa viiveitä.
• Rataosuuden pituuskaltevuus on 
haasteellinen.
Molemmat suunnat 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00
Parikkala
Kunnossapitoaika 0 min 34 % 0 % 67 % 62 % 0 % 61 % 24 % 22 % 63 % 34 % 87 % 68 % 34 % 42 % 36 % 34 % 44 % 0 % 92 % 49 % 34 % 50 % 62 % 0 %
5 min 42 % 8 % 75 % 70 % 8 % 69 % 32 % 30 % 71 % 42 % 95 % 76 % 42 % 50 % 44 % 42 % 52 % 8 % 100 % 57 % 42 % 58 % 70 % 8 %
Simpele
Kunnossapitoaika 0 min 0 % 79 % 45 % 80 % 0 % 60 % 27 % 64 % 71 % 65 % 66 % 93 % 45 % 45 % 41 % 45 % 43 % 0 % 92 % 47 % 82 % 23 % 41 % 41 %
5 min 8 % 87 % 53 % 88 % 8 % 68 % 35 % 72 % 79 % 73 % 74 % 101 % 53 % 53 % 49 % 53 % 51 % 8 % 100 % 55 % 90 % 31 % 49 % 49 %
Rautjärvi
Kunnossapitoaika 0 min 0 % 81 % 42 % 78 % 40 % 40 % 20 % 62 % 65 % 48 % 48 % 55 % 56 % 48 % 0 % 64 % 50 % 47 % 0 % 59 % 92 % 22 % 0 % 53 %
5 min 8 % 89 % 50 % 86 % 48 % 48 % 28 % 70 % 73 % 56 % 56 % 63 % 64 % 56 % 8 % 72 % 58 % 55 % 8 % 67 % 100 % 30 % 8 % 61 %
Imatra tavara
Keskiarvo
Osuuden korkein % 42 % 89 % 75 % 88 % 48 % 69 % 35 % 72 % 79 % 73 % 95 % 101 % 64 % 56 % 49 % 72 % 58 % 55 % 100 % 67 % 100 % 58 % 70 % 61 % 70 %
• Liikennemäärät (vrk) T 11, H 10, muu 0*
• Kapasiteetin nykytila
• Kapasiteetin hallinta esiintyy vakavia haasteita
• Kapasiteetti (vrk) 76%
• Paras aika 00-02, 03-04, 13-16
• Kapasiteettia eniten rajoittavat tekijät
• Suojavälien pituuksissa suurta vaihtelua
• Häiriöherkkyys
• Odotteluja liikennepaikkojen tulo-opastimilla.
• Pohjoisen junille enemmän odotuksia opastimilla.
• Asemavälisuojastus ja eri pituiset suojavälit aiheuttavat 
myöhästymisiä.
Parikkala - Säkäniemi
Parikkala
Poiksilta
Saari
Kitee
Kesälahti
3
(1)
3
3
3
5
Säkäniemi
Puhos
*     Vuoden 2019 toteuma keskimäärin.
**   Vuodelle 2021 haettu säännöllinen kapasiteetti
Ratatyö 0–8
24 h 
keskiarvo
Ennen Jälkeen +5 junaa +10 junaa
Rataosan keskiarvo: 76 % 85 % 92 % 98 %
Junia yhteensä: 33
Poistuvia junia: 10
• Liikennemäärät (vrk) T 12, H 10, muu 1*
• Kapasiteetin nykytila
• Kapasiteetin hallinta on kohtalaisessa tilassa
• Kapasiteetti (vrk) 57%
• Paras aika 01-06, 07-10
• Kapasiteettia eniten rajoittavat tekijät
• Raakapuunkuormaustoiminnan siirtyminen Joensuusta 
Hammaslahteen lisää junamäärää liikennepaikkojen 
välillä. 
• Suojavälien pituuksissa suurta vaihtelua
• Kohtausraiteiden lukumäärä voi hankaloittaa ajoittain 
lisäliikenteen sijoittamista rataosalle.
• Häiriöherkkyys
• Joensuun ja Tikkalan tulo-opastimilla hidasteluja.
• Myöhästymisiä etenkin Säkäniemi–Tikkala välillä.
• Rataosuuden pituuskaltevuus on paikoin haasteellinen.
Säkäniemi - Joensuu
2
3
3
Säkäniemi
Tikkala
Hammaslahti
Niittylahti
Joensuu
*     Vuoden 2019 toteuma keskimäärin.
**   Vuodelle 2021 haettu säännöllinen kapasiteetti
• Liikennemäärät (vrk) T 2, H 0, muu 0*
• Kapasiteetin nykytila
• Kapasiteetin hallinta on kohtalaisessa tilassa
• Kapasiteetti (vrk) 23%
• Paras aika 18-16
• Kapasiteettia eniten rajoittavat tekijät
• ---
• Häiriöherkkyys
• Säkäniemi tulo-opastimella merkittäviä hidasteluita
• Rataosuuden pituuskaltevuus on haasteellinen ainoastaan 
Niiralasta lähdön osalta ja siten hieman häiriöherkkyyttä lisäävä 
tekijä.
• Myös rajaliikenteessä esiintyviä häiriötä voidaan pitää 
häiriöherkkyyttä lisäävänä tekijänä.
Säkäniemi - Niirala
Niirala
5
2 TohmajärviSäkäniemi
Valkeasuo
*     Vuoden 2019 toteuma keskimäärin.
**   Vuodelle 2021 haettu säännöllinen kapasiteetti
• LUIMA –ratahanke, Joensuun ratapihahanke ja 
Parikkala-Säkäniemi päällysrakennetyöt:
• Luumäki-Joensuu välin kapasiteetin korkean 
käyttöasteen vuoksi, sinne on vaikea saada 
lisäliikennetteä ja muutoksia.
• Molemmista päistä tulevat häiriöt vaikeuttavat 
junien sijoittamista muille ajankohdille.
• Kouvola-Kotka/Hamina –ratahanke ja Kouvola-
Luumäki –päällysrakennetyöt:
• Vaikuttanee eniten Kouvolan solmukohtaan ja 
Vainikkalaan, jotka ovat nykyiselläänkin täynnä.
• Venäjän rajaliikenteen aikataulut priorisoitava
• Muuten alueen kapasiteetin tila ei ole niin korkea 
kuin Luumäki-Joensuu
Yhteenveto ratatyöhankkeista ja kapasiteetista 1/2
Luumäki-Imatra
Kapasiteetin tila / k-aste -7 64%
Junia / pois 50 15
Kouvola-Juurikorpi
Kapasiteetin tila / k-aste +6 41 / 
42 %
Junia / pois 68 16
Juurikorpi-Hamina
Kapasiteetin tila / k-aste +2 31%
Junia / pois 13 4
Juurikorpi-Kotka
Kapasiteetin tila / k-aste -7 51%
Junia / pois 52 5
Kouvola-Luumäki
Kapasiteetin tila / k-aste 10 50 / 
53 %
Junia / pois 103 38 Luumäki-Vainikkala
Kapasiteetin tila / k-aste -11 85%
Junia / pois 29
Imatra-Parikkala
Kapasiteetin tila / k-aste -4 70%
Junia / pois 24
Parikkala-Säkäniemi
Kapasiteetin tila / k-aste -9 76%
Junia / pois 33 10
Säkäniemi-Joensuu
Kapasiteetin tila / k-aste +3 57%
Junia / pois 23
Säkäniemi-Niirala
Kapasiteetin tila / k-aste +6 23%
Junia / pois 23
• Luumäki–Imatra -hanke ja Kouvola–Luumäki -
hanke ovat käynnissä samanaikaisesti.
• Katkotarpeet on syytä kohdistaa samoihin 
ajankohtiin. Ei-päällekkäiset katkot tekisivät 
liikenteen erittäin hankalaksi.
• Liikenne vaikeaa sovittaa erityisesti 
viikonloppuisin.
• Luumäki–Imatra -hanke voi aiheuttaa 
merkittäviä viivästyksiä henkilö- ja 
tavaraliikenteelle katkojen ulkopuolellakin.
• Pitkät liikennepaikka- ja suojastusvälit 
aiheuttavat haasteita ratatöille. 
• Vaikka työryhmä olisi työkohteen vieressä, ei 
työtä voi aloittaa heti junan mentyä ohi pitkien 
suojavälien takia.
• Kiskopyöräkaivinkoneiden nousupaikkoja on 
rajallisesti. Kaivinkoneella voidaan joutua 
kulkemaan radalla pitkiä etäisyyksiä 
työkohteelle.
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Kuva: Aarne Alameri
• Kapasiteetin/läpäisykyvyn tippuessa hyväksyttävän 
tason alapuolelle voisi olla järkevää muuttaa 
• Liikennerakennetta haetusta aikataulusta 
(purskeittainen liikenne samaan suuntaan)
• Reitityksen muutokset (esim. Kouvola – Joensuu 
tavaraliikenteen ohjaaminen Pieksämäen kautta)
• Henkilöliikenteeseen pääosin peruutukset ja 
korvaaminen linja-autoilla
• Poislukien Allegrot 
• Isojen ratatyöhankkeiden alussa tulisi 
mahdollisuuksien mukaan tarkastella rataosuutta 
kokonaisuutena ja lievittää liikennehaittoja.
• Esim. ylimääräisen kohtausraiteen rakentaminen 
kaksiraiteiselle liikennepaikalle tai uusi 
puolenvaihtopaikka.
• Väylävirasto pitää yhteyttä rahdinantajiin ja 
informoi merkittävimmistä ratatöistä.
Yhteenvetoa / huomioita
• Kapasiteetti on moniulotteinen termi ja sen laskenta sekä tulkinta koostuu useasta tekijästä (mm. 
infra, turvalaitteet, aikataulut, liikennemalli)
• UIC laskentamallin mukainen tulos on teoreettinen laskenta. Sitä tulkitsemalla voidaan saada kuitenkin 
vertailtavissa olevia tuloksia yksittäisiltä tarkastelualueilta
• Haasteena saada analyysiä laajemmalle alueelle  miten yksittäinen alue vaikuttaa muuhun 
tarkasteltavan alueen kapasiteettiin/läpäisykykyyn huomioiden liikennevirta + ajallinen 
näkökulma
• Kapasiteetin käyttöaste ei yksittäisenä lukuna vielä suoraan kerro riittävästi
• Infran ominaisuudet/mahdollisuudet, liikennevirrat, liikennemalli, tarkasteluaika vaikuttaa 
• Laskenta + laadullinen analyysi  analyysi  
• Tarkat vaikutukset yksittäisiin juniin / aikatauluihin vaatisi tarkkaa aikataulusuunnittelua, laajan alueen 
hyvin tarkkaa mallinnusta ja riippuvuuksien mallintamista  
• Aikataulujen suunnittelujärjestelmä / simuloinnit 
• Lähtötietojen taso ja tarkkuus vaihtelee
• Vertailtavien tulosten saamiseksi olisi hyvä määritellä yhtenevä malli ratatöiden suunnitteluun / 
vaikutusten arviointiin 
• Ratatyösuunnitelmat olisi hyvä saada yhdenmukaisiksi ja samaan järjestelmään 
• Tiedot ratatöistä olisi hyvä saada aikaisemmin, edellyttäisi laajempaa kokonaissuunnittelua
• 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma saattaa tuoda tähän helpotusta.
• Pyritään aloittamaan myös ajoitukseltaan epävarmojen ratahankkeiden suunnittelu hyvissä ajoin
• Liikenteeseen vaikuttavia reunaehtoja mm. asiakkaan tarpeet, kuormauspaikkojen yhteiskäyttö, 
kalustokierto ja kuljettajakierto. Näitä ei ole voitu tarkastella.
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Yhteenveto – esitys tavoitetilasta
Portaittain tarkentuva järjestelmä
1. Hankkeiden aikataulutuksen taso (Väylävirasto > 5 vuotta ennen hanketta)
• Yleiskuva koko Suomen rataverkon tilanteesta ja siitä miten paljon alueen infra + liikennemalli kestää häiriöitä siten, että välttämätön/riittävä 
läpäisykyky/kapasiteetti saavutetaan
• Auttaa hankkeiden aikataulujen suunnittelussa korkealla tasolla
• Karttakuvan pohjalla yleisen tilanteen kuvaus tms?
2. Hankkeiden suunnittelun taso (Hankkeet / Väylävirasto / muut sidosryhmät: 5-2 vuotta)
• Suunnittelun tarkentuessa myös arviot töiden vaikutuksesta tarkentuu
• Yhteistyö ja yhteensovitus hankkeiden välillä  suurimpien katkojen ja isojen linjojen yhteensovitus
• Karttapohja ja aikataulugraafit/taulukot ?
3. Kohdekohtaiset suunnitelmat (Hankkeet / Väylävirasto / muut sidosryhmät: 1 vuosi ennen/vuosisuunnitelmat)
• Varaukset kapasiteettiin ja tarvittavat nopeusrajoitukset mahdollisimman tarkalla tasolla 
• Hankkeiden ja urakoiden suunnitelmat ratatöistä – tavoitteena saada mahdollisimman oikeat ja optimoidut varaukset huomioiden liikenne ja urakat 
• Yhteistyö hankkeiden välillä ja keskustelu myös operattoreiden kanssa
• Aikataulutason alustava tarkastelua - aikataulugraafit/taulukot ja simulointi ?
4. Vuosisuunnitelmien sisällä tarkentava suunnittelu
• Tarkennukset aikoihin ja vaikutuksiin 
• Yksittäiset junat ja tarkka vaikutus liikenteeseen – optimointi / case-tarkastelut
• Yhteistyö hankkeiden välillä sekä urakoitsijoiden ja operaattoreiden kanssa
• Aikataulutason tarkastelu – graafit/taulukot/simuloinnit
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